

Gemeinde Denkingen  
Landkreis Tuttlingen

Vorlage GR/2022/34  
**Sanierung Gartenweg - Verschiebung 2023**

Gemeinderat

15.03.2022

öffentlich

Im Zuge der Baumaßnahme „ehem. Bauhofareal“ soll die Wasserleitung verlängert, die Zufahrt zu den Gebäuden und zur TSV-Turnhalle verlängert werden und der Anschluss an das Glasfasernetz der Gemeinde geschaffen werden.

Die Baukosten wurden nunmehr vom Büro IAB ermittelt und betragen 346.000.-€ brutto. Hierbei handelt es sich um eine Vollsanieung.

Die Firma Ettwein e<sup>2</sup> plant eine Fertigstellung ihres letzten Bauabschnitts bis Ende 2022, spätestens März 2023.

Wir wollen daher die gesamte Baumaßnahme auf des Frühjahr 2023 verschieben und die Zeit dazwischen für eine Feinabstimmung der Maßnahme und der Kosten nutzen.

**Beschlussvorschlag:**

Sanierung und Ausbau Gartenweg werden auf das Frühjahr 2023 verschoben.

Anlage/n

- keine -

Wuhrer  
Bürgermeister