Denkingen - Gewerbegebiet ,,Sulzen V«“

Ubersicht Kosten

Kostenschatzung September 2021:

Gesamterschliel3ung: 3.430.000,00 €

- 1. BA Variante 1: 2.640.000,00 €
- 1. BA Variante 2: 1.850.000,00 €
-  NUR Retention: 530.000,00 €

MalRnahmen zur Kostenreduzierung (Stand Dezember 2021):
- Wegfall StralRenabschnitt: ca. —250.000,00 €

- Verzicht auf Drainageschicht in der Ruckhaltung: ca.—90.000,00 €

Mogliche Kosteneinsparungen Gesamt = ca. 340.000,00 €

Rottweil, den 04.04.2022



