

Gemeinde Denkingen
Landkreis Tuttlingen

Vorlage GR/2018/065
Vergabe Anbau Kinderburg und Rettungstreppe Grundschule

Gemeinderat

26.06.2018

öffentlich

Der Gemeinderat hat die beiden Bauprojekte:

- Fluchttreppe Grundschule
- Erweiterung Kinderburg

ausführlich beraten und dem Bauantrag jeweils einstimmig zugestimmt. Mittel für diese beiden Projekte wurden in den Haushaltsplan 2018 wie folgt aufgenommen:

- Schule Fluchttreppe 100.000.--€
- Anbau/Erweiterung Schlafraum Kinderburg 88.500.--€

Die Ausschreibung ergab in Folge der Überhitzung im Bauhandwerk wie erwartet nur eine geringe Beteiligung. Während wir im Bereich der Fluchttreppe unterhalb der Kostenberechnung liegen (allerdings kommen hier noch weitere Kosten wie Maurer usw. dazu) liegen wir im Bereich der Erweiterung Kinderburg über der Kostenberechnung.

Eine Neuausschreibung macht keinen Sinn, da keine anderen Ergebnisse zu erwarten sind. Alle angegebenen Preise sind brutto.

**Grundschule Fluchttreppe
Schlosser/Metallarbeiten**

1 Angebot

Paetsch Willy, Zimmern u.B. 37.292,22 €

Kinderburg

Erd-, Beton- und Maurerarbeiten

2 Angebote

Iglu Massivbau, Aldingen 56.521,29 €

Max Müller, Wurmlingen 81.985,92 €

Kinderburg

Flachdachabdichtung

2 Angebote

Leute, Deilingen 7.541,03 €

Schäfer, Dotternhausen 8.608,40 €

Kinderburg

Heizungsinstallation

1 Angebot

Schäfer, Dotternhausen 7.296,90 €

Kleinere Gewerke wurden nicht ausgeschrieben sondern werden freihändig vergeben. Die Kostenentwicklung unter Berücksichtigung dieser Gewerke ergibt nachfolgendes Ergebnis:

Kinderburg

Kostenberechnung 88.469,11 € – Kostenfortschreibung: 107.140,33 €

Grundschule:

Kostenberechnung 69.584,45 € - Kostenfortschreibung: 57.409,56 €

Beschlussvorschlag:

Anlage/n

- keine -

Wuhrer

Bürgermeister