

Gemeinde Denkingen  
Landkreis Tuttlingen

Vorlage GR/2019/100  
**Anfragen und Bekanntgaben**

Gemeinderat

09.07.2019

öffentlich

**Aktenvermerk Ausbau L 433a – Sanierungsabschnitt 2020**

**Worum geht es ?**

Vom Land Baden-Württemberg werden im Rahmen des Sonderprogrammes „Sanierung von Steigungsstrecken“ Mittel zur Sanierung der Landesstraße 433a von Denkingen zum Klippeneck für das Jahr 2020 bereitgestellt.

Für die Betreiber des Höhenrestaurant Klippeneck soll Planungssicherheit für den Eröffnungstermin im Jahr 2020 hergestellt werden. Des Weiteren für den Baden-Württembergischen Luftfahrtverband zum Betrieb des Segelflugplatzes und für die Anwohner auf dem Klippeneck bezüglich der möglichen Umleitungsstrecken.

**Sachstand**

Die Klippeneckstraße wurde vom Knoten L 433/L 433a bis zum Schützenhaus in einem ersten Bauabschnitt einschließlich OD bereits in den Jahren 2016/2017 saniert.

Im Frühjahr 2019 erfolgte die Sanierung vom Schützenhaus bis zum Parkplatz Klippeneck, bis auf eine Reststrecke von ca. 950 m in dessen Bereich ca. 400 m Stützkonstruktionen notwendig werden. Der Bau der Stützkonstruktionen (analog L 277 Bergsteig) kann wegen der beengten Platzverhältnisse für das Bohrgerät nur unter Vollsperrung (ca. 3 Monate) und ohne starke Frosteinwirkung erfolgen.

Am 12.06.2019 hat ein Gespräch mit Herrn BM Wuhler stattgefunden, in dem das weitere Vorgehen besprochen worden ist.

Die Firma Schwer und der Segelflugverband befürworten die Maßnahme. Sie richten die Eröffnung des Restaurants und den Betrieb des Segelflugplatzes nach dem Baubetrieb der Maßnahme aus, wünschen aber einen gesicherten Termin für deren Fertigstellung.

Herr Wuhrer erkundet mit dem Forst die Möglichkeit eines Umleitungsverkehrs über die bestehenden Waldwege. Falls eine Zufahrt auf diesen Wegen nicht möglich ist nimmt er Kontakt mit Herrn BM Buggle und dem Segelflugverband auf um über den Längenlochweg (Gemarkung Böttingen) und das Fluggelände eine gesicherte Zufahrt zu gewährleisten. Dieser Weg wäre mit einer Ertüchtigung auch bei nassem Wetter am Besten befahrbar.

Vorgesehener Projektablauf:

Juli – November 2019	Planung
Dezember 2019 / Januar 2020	Ausschreibung
Februar 2020	Vergabe
März – Ende Juni 2020	Bauausführung

Die Projektleitung erfolgt im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium Freiburg durch das Landratsamt Tuttlingen.

Aufgestellt:

Tuttlingen, 13.06.2019

SG Straßenbau

**Im Anschluss an die konstituierende Gemeinderatssitzung sind Sie zu einem Essen ins Züchterheim eingeladen.  
Weiter findet nach dem Gottesdienst das gemeinsame Foto statt.**

**Beschlussvorschlag:**

Information

Anlage/n

- keine -

Wuhrer  
Bürgermeister