

Gemeinde Denkingen
Landkreis Tuttlingen

Vorlage GR/2019/124
Abrechnung Stützmauer L 433 Hauptstraße

Gemeinderat

17.09.2019

öffentlich

Der Gemeinderat hat der Gemeindeverwaltung in der Sitzung am 18.09.2018 „grünes Licht“ für die Ausschreibung der Erneuerung der Geländer an den beiden Stützmauern in der Hauptstraße L 433 gegeben.

Am 16.04.2019 erteilte der Gemeinderat der Firma Sing GmbH, Deißlingen den Auftrag in Höhe von 36.296,34 € für die Stützmauer (Anton Roos) (Teil 1) sowie einen Anschlussauftrag für das Geländer Stützmauer Freibühl/Hauptstraße (Teil 2) mit 15.000.--€.

Wir wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wie hoch die Beteiligung des Landes an dieser Maßnahme insgesamt sein würde.

Nunmehr liegt uns die Abrechnung wie folgt vor:

Sanierung Geländer und Mauer (Teil1) = 40.024,10 €

Sanierung Geländer und Mauer (Teil2) = 16.737,02 €

Baukosten insgesamt **56.761,12 €**

Ingenieurkosten insgesamt = 7.212,36 €

Kostenaufteilung:

Baukosten

Land = 46.600,43 €

Gemeinde= 10.160,69 €

Ingenieurkosten

Land = 5.921,29 €

Gemeinde = 1.291,07 €

Gesamtkosten Gemeinde = 11.451,76 €

Beschlussvorschlag:

Zustimmung und Kenntnisnahme

Anlage/n

- keine -

Wuhrer
Bürgermeister