

# BAUZEITENPLAN

( ENTWURF )

**PROJEKT GRUNDSCHULERWEITERUNG MENSA  
HAUPTSTRASSE 46A  
78588 DENKINGEN**

planungsgruppe g  
architekten

1/.	ERD- / ENTWÄSSERUNGSARBEITEN:	16.03.2020 - 27.03.2020
2/.	BETON- / MAURERARBEITEN:	30.03.2020 - 26.06.2020
3/.	GERÜSTARBEITEN:	20.04.2020 - 27.11.2020
4/.	DACHDECKER- / FOLIENDACH / DACHBEGRÜNUNG	22.06.2020 - 31.07.2020
5/.	PHOTOVOLTAIK:	24.08.2020 - 18.09.2020
6/.	BLECHNERARBEITEN:	20.07.2020 - 31.07.2020
7/.	HEIZUNGSINSTALLATION:	20.07.2020 - 31.07.2020
8/.	SANITÄRINSTALLATION:	20.07.2020 - 07.08.2020
9/.	ELEKTRO- / BLITZSCHUTZ:	20.07.2020 - 11.09.2020
10/.	AUFZUG:	14.09.2020 - 02.10.2020
11/.	GLASER- / METALL- / BRANDSCHUTZARBEITEN	24.08.2020 - 18.09.2020
12/.	GIPSERARBEITEN ( INNEN-/ AUSSEN )	21.09.2020 - 09.10.2020
13/.	HEIZUNG / FUSSBODEN:	12.10.2020 - 20.11.2020
14/.	FASSADENARBEITEN:	23.09.2020 - 06.11.2020
15/.	ESTRICHARBEITEN:	23.11.2020 - 12.12.2020
16/.	SONNENSCHUTZ:	09.11.2020 - 20.11.2020
17/.	FLIESENARBEITEN:	11.01.2021 - 29.01.2021
18/.	SCHLOSSERARBEITEN:	11.01.2021 - 29.01.2021
19/.	MALER- / ANSTRICHARBEITEN:	01.02.2021 - 26.02.2021
20/.	SCHREINERARBEITEN:	08.02.2021 - 26.02.2021
21/.	BODENLEGEARBEITEN:	01.03.2021 - 26.03.2021
22/.	WC-TRENNWÄNDE:	01.03.2021 - 05.03.2021
23/.	BAUREINIGUNG:	10.05.2021 - 21.05.2021
24/.	AUSSENANLAGE:	06.04.2021 - 30.04.2021

16.09.2019

planungsgruppe-G

hauptstraße 42  
78588 denklingen  
tel 07424/9701-0  
fax 07424/8171  
mail@pg-g.de  
www.pg-g.de

büro rottweil  
hochturm-gasse 19  
78628 rottweil  
tel 0741/9422055  
fax 0741/9422054

industri-  
wohn-  
freiraum-  
stadtplanung