

Gemeinde Denkingen  
Landkreis Tuttlingen

Vorlage GR/2020/071  
**Vergaben Sanierung "Hintere Gasse 1"**

Gemeinderat

30.06.2020

öffentlich

Am 18.02.2020 wurden die Gewerke der 1. Ausschreibung vergeben. Dies waren:

- Erd-, Beton- und Maurerarbeiten
- Schreinerarbeiten
- Sonnenschutz
- Glaserarbeiten
- Estricharbeiten
- Außenanlage
- Malerarbeiten
- Gerüstarbeiten

Nachfolgende Gewerke wurden aufgrund der hohen Abweichungen von der Kalkulation nicht vergeben. Die Ausschreibungen wurden aufgehoben und beschränkt ausgeschrieben:

- Gipser (353.826,87)
- Fliesen Fliesen- und Natursteinarbeiten müssen als ein gemeinsamer Block gesehen werden; Kostenberechnung 30.265,68 €; Gesamtergebnis: 58.773,15 €  
Bei einer Aufhebung wird auf Natursteinarbeiten verzichtet. Die dafür vorgesehenen Stellen (Treppen, Flur) werden in Fliesen ausgeführt.
- 
- Dachdecker (25.763,14)
- Schlosser (17.785,50)

Keine Angebote waren eingegangen für die Gewerke:

- Blechner
- Gerüst
- Bodenbelag

Die beschränkte Ausschreibung der am 18.02.2020 aufgehobenen Gewerke, sowie damals nicht abgegebenen Gewerke brachten folgendes Ergebnis: (brutto – **Kostenberechnung**)

**Gipser**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Rombach u. Merkt, VS | 272.669,22 |
| Linder, Albstadt     | 350.795,94 |

**190.140,84**

**Fliesenarbeiten**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Trivunovic, Spaichingen | 39.129,82 |
| Arp, Liptingen          | 49.424,65 |
| Lindinger, Zimmern      | 49.580,16 |

**36.016,16**

**Schlosserarbeitern**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| KVU, Spaichingen | 10.679,31 |
|------------------|-----------|

**13.437,41**

**Gerüstarbeitern**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| TT-Gerüstbau Rosenfeld | 11.853,59 |
| Jetter, Rosenfeld      | 17.599,45 |

7.980,02

**Blechnerarbeiten**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Reger, Deilingen       | 26.283,59 |
| Kraus, Seitingen       | 29.668,07 |
| Schäfer, Dotternhausen | 30.989,98 |

28.327,28

**Bodenbeläge**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Reger, Wehingen    | 22.096,87 |
| Stoll, Rosenfeld   | 26.006,32 |
| Frommer, Irslingen | 34.438,60 |

41.832,72 (andere Ausführung)

Ergebnis öffentliche Ausschreibung

**Heizung**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Schäfer, Dotternhausen | 75.324,05 |
| Mattes, Irndorf        | 76.259,54 |

44.270,96

**Sanitär**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Schäfer, Dotternhausen | 94.174,83 |
| Mattes, Irndorf        | 97.124,17 |

68.790,26

**Zimmerarbeiten**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Reger, Deilingen   | 198.047,42 |
| Mäder, Trichtingen | 213.085,21 |
| Fetzer, Denkingen  | 233.303,55 |
|                    |            |

165.508,66

Alternative: anstelle von Abbruch und Neubau – Erhalt: 214.915,67

Kostenberechnung 1.109.103,65, Auftragsvergabe; 1.304.099,51 (Gewerk Baureinigung noch nicht vergeben)

**Beschlussvorschlag:**

Die Vergabe erfolgt an den jeweils günstigsten Anbieter wie folgt:

Gipser, Rombach u. Merkt: 272.669,22€

Fliesenarbeiten, Trivunovic: 39.129,82€

Gerüst, TT Gerüstbau; 11.853,59€

Blechner, Reger: 26.283,59€  
Bodenbeläge, Reger: 22.096,87€  
Heizung, Schäfer: 75.324,05  
Sanitär, Schäfer: 94.174,83€  
Zimmerarbeiten, Reger: 198.047,42€

Anlage/n

- keine -

Wuhrer  
Bürgermeister