

Ganztageschule Grundschule Denkingen

Chronologie (ohne interne Besprechungen Gemeindeverwaltung/Schule; interne Beratungen und Vorbereitungen Schule, Schulleitung und Verwaltung; Besprechungen mit Schulamt usw.)

26.09.2017	Gemeinderatsbeschluss: Bildung einer Arbeitsgruppe aus Gemeinderat und Schule zur Frage der Weiterentwicklung der Grundschule zur Ganztageschule, Erarbeitung eines Raumprogramms
08.11.2017	Tagung der Arbeitsgruppe
23.10.2018	Öffentliche Gemeinderatssitzung: <ul style="list-style-type: none">- Begrüßt die Weiterentwicklung der Grundschule, insbesondere Weiterentwicklung zur Ganztageschule und Digitalisierung (einstimmig)- Raumkonzept der Arbeitsgruppe wird anerkannt (einstimmig)- Erteilung Planungsauftrag Planungsgr. G (mehrheitlich)-
2018	Überlegungen TSV-Turnhalle in das Konzept Ganztageschule mit einzubeziehen
18.09.2018	Gemeinderat nimmt endgültig Abstand von der Einbeziehung der TSV-Turnhalle in das Konzept Ganztageschule
23.10.2018	Öffentliche Gemeinderatssitzung: <ul style="list-style-type: none">- Zustimmung zur Entwurfsplanung- Beauftragung Gespräche mit Fachbehörden zu führen- Treppenhaus und Zufahrt noch einmal überprüfen
20.11.2018	Öffentliche Gemeinderatssitzung: <ul style="list-style-type: none">- Nochmaliges Bekenntnis zur Ganztageschule- Zustimmung zu den sächlichen und personellen Kosten- Kenntnisnahme Stundentafel mit kommunalem Betreuungsprogramm-
07.02.2019	Elterninformationsabend zur Errichtung einer Ganztageschule und zur Stundentafel in der Schulturnhalle – Möglichkeiten für Fragen und Diskussion
14.02.2019	Positive Elternumfrage – Start 2020/21 – <ul style="list-style-type: none">- Würden Sie ihr Kind verbindlich anmelden: Ja sicher 45 wahrscheinlich 19; eher nicht 12; nein 25-
12.03.2019	Einstimmiges Votum der Schulkonferenz
12.03.2019	Öffentliche Gemeinderatssitzung: <ul style="list-style-type: none">- Vorstellung Jahresbericht Grundschule und dabei auch Konzept Ganztageschule und Zeitplan
16.04.2019	Öffentliche Gemeinderatssitzung:

	- Vergabe Fachplaner Ganztagesesschule Anbau
30.04.2019	Besprechung wegen Raumprogramm und Fachförderung beim RP in Freiburg
04.06.2019	Öffentliche Gemeinderatssitzung: - Festlegung der Fassade für den Erweiterungsbau
01.08.2019/ 10.09.2019	Antragstellung auf Ganztagesesschule beim RP; Antragstellungen Beihilfe und Ausgleichsstock, Einstellung Finanzierung HH 2020/2021
06.08.2019	Einreichung Baugesuch Erweiterung Grundschule zur Ganztagesesschule
22.08.2019	Ausführlicher Bericht über die Schaffung der Ganztagesesschule im Mitteilungsblatt
17.09.2019	Öffentliche Gemeinderatssitzung: - Endgültige Kostenaufstellung mit 2,4 Mio. EUR ohne Möblierung - Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach
17.09.2019	Nichtöffentliche Gemeinderatssitzung: - Vorabinformation über die Möglichkeiten einer Mensaverpflegung
29.10.2019	Nichtöffentl. Gemeinderatssitzung: - Vorstellung provisorische Lösung bis zur Beendigung der Bauarbeiten - Zustimmung Zeitplan der Anstellung Personal
10.12.2019	Veranstaltung mit Vereinen wegen Betreuungsangebot Ganztagesesschule Vorstellung des Projekts
17.12.2019	Öffentliche Gemeinderatssitzung: - Vergabe Belieferung provisorischer Mensabetrieb
18.02.2020	Öffentliche Gemeinderatssitzung: - Aufhebung der Ausschreibung wegen mangelndem Interesse, kein Angebot für Rohbau - Ausschreibung soll im Herbst 2020 erneut durchgeführt werden – Vergabe im Nov. 2020
18.02.2020	Nichtöffentliche Gemeinderatssitzung: - Einstellung Erzieherin und FSJ für Betreuung Ganztagesesschule
16.03.2020	Weitere Besprechung mit Vereinen wegen Betreuungsangebot muss wegen Corona abgesagt werden
31.03.2020	Nichtöffentliche Gemeinderatssitzung: - Einstellung Küchenpersonal für Mensa
31.03.2020	Öffentliche Gemeinderatssitzung: - Festlegung Mensabetrieb, Anlieferung Essen - Festlegung Preise und Abrechnungssystem
12.05.2020	Genehmigung zur Errichtung einer Ganztagesesschule durch das RP Freiburg

